Gravity × Odoo × AI — шпаргалка до показу і roadmap

Стенд test6017.odoo.com/odoo · форма test6017.odoo.com/zayavka · бот t.me/gravity_test_promo_bot · репо github.com/mitko1717/gravity-odoo-ai · trial до ~19.11.2026 · перед показом: npm run bot

Головні меседжі

- Правила рахують, AI пише чернетки, людина вирішує. Клієнтам і постачальникам нічого не йде автоматично.
- Odoo-first: нативні модулі + Automation Rules + нативний AI; код лише там, де нативного бракує. Уся конфігурація — кодом (ідемпотентні seed-скрипти).
- AI не пише в базу напряму: інструмент зі строгою JSON-схемою → Python-валідація → запис. Текст клієнта = недовірені дані (prompt injection перевірено).
- Покрито всі 10 етапів карти + HR, фінанси, наради, AI-асистент; Telegram — канал між людьми й етапами.

Демо: наскрізний шлях клієнта (етапи 1→9)

#	Дія	Де дивитись	Що сказати
1	Заявка на сайті (бюджет, площа, місто)	test6017.odoo.com/zayavka	Стандартна форма Odoo
2	Чекати ~30 с	Telegram «Новий лід»	Менеджер дізнається з телефону
3	Відкрити верхній лід	test6017.odoo.com/odoo/crm	Тип, послуги, бюджет, пріоритет, чого бракує, дублікат
4	Бот: «Чернетка відповіді», «Створити пропозицію»	test6017.odoo.com/odoo/sales	Пропозиція з шаблону в 1 натиск, демо-ціни
5	Бот: «Підтвердити замовлення»	test6017.odoo.com/odoo/project	Проєкт із шаблону: 9 етапів, дедлайни, залежності
6	Рахунок 30% → Confirm → Register Payment	Invoicing → Invoices	Бот: «Передоплату отримано» → PM
7	Проєкт → ⋮ → «AI: чернетка специфікації»	Задача «Проєктування»; бот	Лише позиції з каталогу
8–9	Бот: «Погодити специфікацію», «Підтвердити закупівлю»	test6017.odoo.com/odoo/purchase	RFQ по постачальниках, без відкриття Odoo
10	Проєкти → ⚙ Actions → «Запланувати бригади»	test6017.odoo.com/odoo/planning → Month	Чернетки змін; повтор не дублює
11	Задача «Тестування системи» → ⋮ → «AI: протокол пусконалагодження»	Вкладка Sub-tasks	10 перевірок під обладнання
12	Бот: /project_ID → Чекліст → «Готово»	Telegram; чат задачі	Ворота: «Здача заблокована» / «Тести пройдено»
13	Проєкт → ⋮ → «AI: лист клієнту при здачі»	Задача «Здача клієнту…» → Description	Чернетка; PM надсилає сам
14	«Акт приймання (демо)» → Send	test6017.odoo.com/odoo/sign	Підписання акта, документ ДЕМО

Етапи між людьми (Telegram) та інші відділи

Що	Де	Показати
Етапи об’єкта	Telegram /projects → /project_ID	«▶ В роботу / Готово» → наступний отримує «Ваша черга»; зміни в Odoo теж ловляться
Сервіс	test6017.odoo.com/odoo/helpdesk → «Запах гару від щитка»	electrical/critical → Urgent, SLA 2 год; бот «Беру»
HR	test6017.odoo.com/odoo/recruitment → кандидат → «Gravity / AI»	Профіль без автовідмови; injection не пройшов
Наради	test6017.odoo.com/odoo/project → «Наради… (демо)» → «Наради / AI»	Summary + чернетки задач; «50 задач» проігноровано
AI-асистент	Меню → AI → Agents → «Gravity: внутрішній асистент»	«Запах гару?» → відповідь з посиланням на регламент
Звіт по об’єкту	Проєкт → ⋮ → «AI: звіт по об’єкту»	% і статус — правила; AI — текст і блокери
Фінанси / маркетинг	test6017.odoo.com/odoo/knowledge → «Управлінський…», «Маркетинговий…»	Маржа по об’єктах; вартість кваліфікованого ліда
Партнери	test6017.odoo.com/odoo/contacts → партнер → «контакт відбувся»	Нагадування після 40/90 днів
Керівник	Telegram /stats, /digest, /leads	Воронка, кампанії, прострочення, сервіс

Виміряно (синтетика, docs/eval-results.md)

Заявок	Тип / пріоритет	Послуги	Бюджет (грн/EUR→USD)	Дублікат	Prompt injection	Час на заявку
18/18	18/18 / 18/18	15/15	12/12	1/1	проігноровано	7.2 с, p95 8.9 с

Виміряне ≠ прогноз економії: на реальних заявках Gravity оцінку треба повторити.

Roadmap: що лишилось у тестовому

Коли	Що	Готово, якщо
Зараз	Typecheck + коміт pipeline-бота; тест /projects, «Ваша черга», чекліст	Скриншоти картки й сповіщення
Далі	Регресія всіх e2e + cleanup; оновити docs/HANDOFF.md	13+ e2e зелені
Далі	Презентація ≤10 слайдів + підсумковий документ (As-Is/To-Be, матриця, метрики, 30/60/90)	Посилання для Gravity
Далі	Демо-відео за цією шпаргалкою (5–7 хв)	Відео записане
Понеділок	Бот на Railway на період перевірки → видалити після	Бот працює без ноутбука

Roadmap для Gravity: 30 / 60 / 90 днів

30 днів	60 днів	90 днів
Справжні регламенти, каталог і ціни; оцінка AI на реальних заявках; перевірка ролей на кнопках бота; переклад сторінки «дякуємо»	Field Service для монтажників (фото, чек-іни, worksheets); Documents; договір однією кнопкою + старт лише після підпису; щотижневі звіти керівнику	Власний AI-сервіс (NestJS + Claude API): облік вартості, retries, вибір моделі під задачу; дашборд метрик «до/після»; навички й норми в Planning

Обмеження (казати самому) і якщо щось не так

- Trial до ~19.11; модель і вартість AI-запиту в Odoo не видно (ADR 0001); фінансові AI-тексти — чернетка; бот поки локальний, стан у файлі; e2e ручні.
- Бот мовчить → чи працює npm run bot, затримка до 30 с. Стадія без ефекту → форма не збережена (☁) → Save. AI-дія без результату → F5, шукати «Action … executed» у чаті.
- Питання й відповіді: docs/qa.md · повний сценарій: docs/demo-script.md · покриття етапів: docs/00-process-map-coverage.md.